Ons kenmerk:	Uw kenmerk/brief:	Behandeld door:	Datum:
		Sabine Rensink	26 augustus 2026

Onderwerp: Verzenddatum:

raadsinformatiebrief

Gemeenteraad Olst-Wijhe,

Toezegging 79

Raadsvergadering d.d.	***Portefeuillehouder***	***Raadslid***
29 juni 2026	S.A.E. Poepjes	G.T. van Tilborg

Omschrijving toezegging
Toezegging inzicht in niet-uitgevoerde, uitgestelde en doorgeschoven DOWR-projecten

Reactie college
Tijdens de oordeelsvormende behandeling van het raadsvoorstel tot het vaststellen jaarrekening 2025 op 29 juni 2026 heeft portefeuillehouder Sietske Poepjes toegezegd de raad schriftelijk inzicht te geven in welke DOWR-projecten in 2025 niet zijn uitgevoerd, zijn uitgesteld of zijn doorgeschoven naar 2026 (toezegging 79). Met deze brief geven wij uitvoering aan toezegging 79. Wij stellen uw raad daarom voor deze toezegging als afgedaan te beschouwen.

Algemeen beeld
De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR-gemeenten) werken met iUitvoeringsplannen waarin de gezamenlijke ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening, digitalisering en ICT worden geprogrammeerd. Bij het opstellen van het integrale DOWR iUitvoeringsplan 2026 is geconstateerd dat een aantal al geplande initiatieven meer tijd vraagt dan oorspronkelijk voorzien. Daarom is 2026 aangemerkt als een overgangs- of tussenjaar, waarin de nadruk ligt op het afronden en realiseren van al lopende projecten. In veel gevallen betreft het projecten die in 2025 zijn gestart en waarvan de uitvoering, livegang of afronding doorloopt in 2026. Daarnaast zijn enkele projecten later gestart dan oorspronkelijk voorzien.

De oorzaken van de verschuivingen verschillen per project. Bij sommige projecten is sprake van een gefaseerde invoering binnen de drie DOWR-gemeenten. Andere projecten zijn afhankelijk van technische ontwikkelingen, leveranciers of landelijke en regionale samenwerkingspartners. Ook vragen implementatie, testen, gegevensmigratie en ingebruikname in enkele gevallen meer tijd dan vooraf voorzien.

Bij de actualisatie van de planning is gekeken naar de beschikbare uitvoeringscapaciteit, de onderlinge samenhang tussen projecten en het belang van een beheerste ingebruikname. Op basis daarvan is ervoor

Postbus 23
8130 AA Wijhe

www.olst-wijhe.nl
gemeente@olst-wijhe.nl
Telefoon 14 0570

Bezoekadres gemeentehuis
Raadhuisplein 1
8131 BN Wijhe

Bezoekadres Holstohus
Jan Schamhartstraat 5b
8121 CM Olst

K.v.K. nr 08222726
BTW nr NL001932603B01
IBAN: NL35 BNGH 0285 0927 15

gekozen om in 2026 prioriteit te geven aan het afronden en daadwerkelijk in gebruik nemen van lopende projecten. Nieuwe grootschalige ontwikkelingen worden zoveel mogelijk gefaseerd.

Projecten die doorlopen of zijn verschoven naar 2026

Voor Olst-Wijhe zijn met name de onderstaande projecten relevant.

1. **PodiumD Contact (KISS)**
   De implementatie van PodiumD Contact is al gestart binnen DOWR-verband. Deventer is als pilot gemeente voor Dimpact in 2025 live gegaan. Olst-Wijhe en Raalte zijn volgend op deze pilot. De livegang voor Olst-Wijhe is vooralsnog voorzien in 2026

2. **PodiumD Portaal (MijnGemeente-omgeving)**
   De Mijn Gemeente-omgeving (binnen DOWR aangeduid als PodiumD Portaal) is een lopend initiatief. Voor Olst-Wijhe vindt de daadwerkelijke ingebruikname plaats in 2026.

3. **Vervanging e-Suite / Implementatie PodiumD Zaak**
   De vervanging van het huidige zaaksysteem e-Suite door PodiumD Zaak is een meerjarig programma. Dit project liep al in 2025 en wordt voortgezet in 2026. De verwachte einddatum ligt inmiddels op 1 juli 2027. Het project is daarom opnieuw opgenomen in de uitvoeringsplannen. Bij deze implementatie zijn we sterk afhankelijk van de ontwikkelingen en voortgang binnen Dimpact, wat tot nu toe langer duurt dan verwacht.

4. **Implementatie financieel systeem**
   De implementatie van het nieuwe financiële systeem is in 2025 gestart. De geplande livegang vond plaats op 1 januari 2026. Hiermee loopt het project door in het nieuwe uitvoeringsjaar.

5. **Datagedreven werken: gegevensfundament**
   Binnen de DOWR-samenwerking loopt het deelproject gegevensfundament. Livegang van het gegevensfundament werd verwacht in 2025, maar door technische problemen (onder andere in relatie tot Microsoft), is de livegang nu gepland voor Q3 2026.

Financiële context

Het doorschuiven van projecten leidt niet zonder meer tot een lagere jaarlijkse DOWR-bijdrage. De werkzaamheden vervallen niet, maar worden in 2026 of later uitgevoerd. De beschikbare capaciteit en middelen blijven daarmee nodig voor de afronding, implementatie en ingebruikname van de projecten.

Tegelijkertijd vraagt de financiële positie van Olst-Wijhe om scherpe keuzes. Daarom wordt bij de programmering nadrukkelijk gekeken naar noodzaak, uitvoerbaarheid, beschikbare capaciteit en financiële haalbaarheid. De focus ligt in 2026 op het afronden van al gestarte projecten. Eventuele aanvullende financiële gevolgen worden via de reguliere besluitvorming aan uw raad voorgelegd.

Conclusie

De projecten die in 2025 niet volledig zijn afgerond, zijn niet vervallen. Zij worden in 2026 (of waar het meerjarige trajecten betreft) daarna voortgezet. De verschuivingen hangen samen met gefaseerde invoering, technische vraagstukken, afhankelijkheden van samenwerkingspartners en leveranciers en de benodigde tijd voor implementatie en ingebruikname.

Om de uitvoerbaarheid te vergroten, is 2026 bewust ingericht als overgangsjaar. De beschikbare capaciteit en middelen worden primair ingezet voor het afronden en in gebruik nemen van al gestarte projecten. Daarmee wordt voorkomen dat de uitvoeringskracht over te veel nieuwe ontwikkelingen wordt verdeeld.

Met deze brief hebben wij u geïnformeerd over de niet-uitgevoerde, uitgestelde en doorgeschoven DOWR-projecten in 2025. Hiermee beschouwen wij toezegging 79 als afgedaan.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe,

de gemeentesecretaris de burgemeester





Sjoerd van den Berg Sietske Poepjes