

Uitvoeringsplan Beleidsplan Spelen in Olst-Wijhe 2024-2028 en Beheerplan Spelen 2024 – 2028

Op basis van het nieuwe Beleidsplan Spelen, Bewegen en Ontmoeten 2024 – 2028 en het Beheerplan Spelen 2024- 2028 volgt hieronder een overzicht van acties die ondernomen moeten worden in de periode 2024 - 2028

Nieuw Beleid	Omschrijving	Beleidsmw Spelen met betrokken medewerker	Maand/jaar	Klaar
Besluitvorming	Kadernota 2025	Teamleider Bestuur	Maart 2024 Juli 2024	
Bewegen	Uitvoeringsafspraken maken MO	Klaas Jan Ritzema	Q1 2024	
Ontmoeten	Uitvoeringsafspraken maken MO	Milou Jager	Q1 2024	
Klimaatadaptatie	Uitvoeringsafspraken maken	Liese Sanders	Q1 2024	
Communicatie	Externe communicatie: het nieuwe beleid moet goed gecommuniceerd worden naar inwoners, algemeen en bij uitvoering. Interne communicatie naar projectleiders PMA.	Communicatie - Berber Brand	Q4 2023 e.v.	

Beheer	Omschrijving	Betrokken	Maand/jaar	Klaar
Algemeen	Volgen trainingen/webinars natuurlijk spelen in de openbare ruimte.	BOR-Groen BOR-Buitendienst	Hele periode	
	-			
Beheersysteem	- Bijwerken beheersysteem ABS - Afspraken maken over nieuw beheersysteem	BOR-Buitendienst BOR-GEO	Q4 2023 - Q1 2024, daarna continu	
Onderhoud	- Check en aanpassen arealen groen- en veegbestek, tbv 1 ^e Berap	BOR	Ieder jaar in Q1	
Inspecties	- Jaaropdracht verstrekken aan Speelplan B.V.	BOR-Spelen BOR Buitendienst	Q4 Q4-Q1	

	- Opleiding medewerkers Buitendienst tot inspecteur en jaarlijkse update - Onderhoudsinspecties inplannen in jaarplanning Buitendienst		Q4	
Programma van Eisen Inrichting Infrastructuur en Openbare Ruimte	Aanpassen, opdracht is verstrekt aan Buro Hoogstraat	BOR Buro Hoogstraat		
Contracten	De volgende contracten moeten worden opgesteld of herzien: - KIO, gebruik gebouwtje - Scholen, onderhoud en bijdrage - Herxen, Herxermarke - Sportvelden - Inspectie derden, wel/niet, kosten.	MO LO- Grondzaken Betrokken partijen	2024	
Uitvoering	Op basis van het meerjaren-onderhoudsschema (zie bijlage) ieder jaar een geactualiseerd uitvoeringsplan maken	BOR	Elk jaar in Q4	
Afspraak werkwijze inrichting	Afspraken maken werkwijze inrichting speelvoorzieningen, inclusief inkoopstrategie.	BOR Inkoop	Q1 2024	
Checklist inrichting nieuwe speelplek	Randvoorwaarden opstellen voor de (her-)inrichting van een nieuwe speelplek.	Q4 2023 Q1 2024		

BIJLAGE: PLANNING UITVOERING HERINRICHTING

Locatie	Link met	Verwachtjaar
OLST		
01.01 - De Meente	geen	2029
01.02 - Enkweg	oude scholen Olst	2026
01.03 - Heuvelstraat	geen	2026
01.04 - Watertorenstraat	oude scholen Olst	2026
01.05 - Dr. H.G. Pluimstraat	MJIP	2026
01.12 - Marga Klompélaan	geen	2026
01.14 - Olsterkampweg	geen	2026
01.15 - Huisstede	geen	2026
01.16 - Dumonstraat	geen	2028
01.18 - Kortricklaan	geen	2028
01.19 - Patrijs	geen	2028
01.20 - Ringmus	geen	2025
01.21 - Ringmus/Kneu, speelveld	geen	2026
01.22 - Jan Schamhartstraat	geen	2030
01.23 - t Slingerrijk, natuurlijk spelen	geen	2024-2028
01.80 - Joke Smitlaan	geen	2028
WIJHE		
02.01 - Wijhezicht	geen	2025
02.03 - Wijhezicht kleine	Nwb Nwndijk	2024
02.04 - Prins Hendrikstraat	geen	2028 ev
02.05 - Speeltuin KIO	Broekslag fase 2	2024-2028
02.07 - Nijlandplantsoen	nwb Tellegen	2027
02.10 - Molenenk	geen	2030
02.11 - Wiederhorsten	geen	2026
02.14 - OBS de Wije	oude scholen Wijhe	2028
02.15 - Morgenster	geen	2025
02.16 - Raalterslag/Hoevenhoek	geen	2025
02.18 - De Enk natuurlijk spelen	geen	2027
02.20 - Skatebaan Wijhe	pumptrack?	2025
02.21 - Dierenweide Krijtenberg	geen	2026
02.23 - Wittemerslag	geen	2027
02.24 - Roerdomp	geen	2026
02.25 - Grutto	geen	2028
02.26 - Kievit	geen	2026-2028
02.30 - Kievit/Grutto	geen	2026
02.31 - De Geere/Noorder Koeslag	geen	2027
02.32 - Bakhuus/Noorder Koeslag	geen	2028
02.33 - Loswal	geen	2033
02.34 - Woeste Wijhe, natuurlijk spelen	geen	2025-2028
02.88 - Zuiderkoeslag	geen	2034
WESEPE		
03.01 - Brouwerskamp Wesepe	geen	2025

03.02 - A. Bosschool Wesepe	max bijdrage	2025
03.04 - Trapveld Wesepe	geen	2026
BOSKAMP		
04.02 - Klimboom, vm schoolplein	nwb Klimboom	2026
04.04 - Skatebaan Koekoeksweg	geen	2027
04.05 - Blomstraat, Boskamp	geen	2028
04.08 - v. Laakstraat, Boskamp	geen	2026
04.09 - Aloysius Boskamp, vm schoolplein	BBB	2024
BOERHAAR		
05.01 - Pinokkio/Overmaterhoek	geen	2033
05.02 - Overmaterhoek	geen	2036
05.03 - Trapveld Boerhaar	geen	2028
WELSUM		
06.10 - OBS Dijkzicht	max bijdrage	2026
DEN NUL		
07.01 - Eikenweg	DAP Den Nul, afh v v plannen herontw	2025/2026
07.02 - Holsthoek, vm schoolplein bij buurthuis	DAP Den Nul, afh v v plannen herontw	2025
07.03 - Grasveld Holstweg	DAP Den Nul, afh v v plannen herontw	2026
ELSHOF		
09.01 - 't Elshofje	geen	2024-2026
09.02 - Trapveld Hagenvoorde / Elshof	geen	2027